



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
Пластуновского сельского поселения  
С.К.Олейник  
«30» «августа» 2017г

План мероприятий  
по благоустройству сквера «Аллея Труда и Славы» по ул.Красная в составе  
федерального проекта «Парки малых городов»,  
утверждению Правил благоустройства и муниципальной программы  
«Благоустройство»

| № п/п | Мероприятие  | Срок  | Исполнитель и  | Примечание |
|-------|--|---|--|------------|
| 1     | Утвердить порядок общественного обсуждения по дизайн-проекту сквера.   | 01.09.2017г   | Токайский Д.И.   |            |
| 2     | Создать комиссию по разработке, обсуждению и утверждению проекта. Утвердить положение по её работе.  | 01.09.2017г   | Токайский Д.И.   |            |
| 3     | Провести заседание комиссии с разработкой первоначального варианта дизайн-проекта  | 01.09.2017г   | Олейник С.К.   |            |
| 4     | Объявить общественные обсуждения сквера в течение 30 суток   | 01.09.2017г   | Токайский Д.И.   |            |
| 5     | Проведение общественных обсуждений:<br>1. На сайте администрации создать банер с фото дизайн-проекта и бланком предложений.<br>2. Провести смс-информирование населения.<br>3. Сбор предложений от населения (на специальном бланке) путём:<br>- размещения ссылки в социальных сетях;<br>- размещения волонтерской палатки на ярмарке по ул.Красная;<br>- опроса среди работников муниципальных и коммерческих учреждений (и их семей);<br>- опроса среди родителей детей образовательных учреждений;<br>- видео и фото опрос населения (интервью у знаменитых и пожилых жителей станицы, в т.ч. у Малюка Н.) | 04.09-<br>04.10.2017г                               | Токайский Д.И.,<br>Маликов А.Р.,<br>Алексеев А.В.,<br>Погорелов Д.Г.<br><br>Руководител<br>и<br>учреждений<br><br>Погорелов Д.Г. |            |
| 6     | Проведение промежуточных заседаний комиссии по анализу предложений от граждан в ходе общественных обсуждений.<br>Проведение заседаний депутатов, членов ВПП «Единая Россия», сходов граждан. Оформлений протоколов заседаний, фото, видеоматериалы, размещение на сайте и в соцсетях.  | еженедельно<br>(с учётом<br>предложений<br>граждан) | Зименко К.Г.<br><br>Погорелов Д.Г.   |            |
| 7     | Проведение топографических работ земельного участка, постановка на кадастровый учёт, оформление права собственности (бессрочного пользования). Передача сквера из МО Динской район в МО Пластуновское с/п.<br>Организация взаимодействия с МО Динской район.   | 05.09-<br>01.12.2017г                               | Сердюк К.А.<br>Токайский Д.И.<br>УЗ и ИО МО Динской район (по  |            |



|    |   |                                 |  |  |
|----|---|---------------------------------|--|--|
|    |   |                                 | согласовани<br>ю)  |  |
| 8  | Корректировка дизайн-проекта в ходе обсуждений с включением идей населения  | 04.09-<br>04.10.2017г           | Малюк А.Н.   |  |
| 9  | Проведение итогового заседания комиссии по утверждению итогового дизайн-проекта сквера  | 05-<br>07.10.2017г              | Олейник<br>С.К.  |  |
| 10 | Согласование дизайн-проекта в Департаменте архитектуры Краснодарского края  | 07.10-<br>07.11.2017г           | Токайский<br>Д.И.,<br>Малюк А.Н.,<br>УАиГ<br>Динского<br>района (по<br>согласовани<br>ю) |  |
| 11 | Устранение недоделок (по результатам согласования в Департаменте архитектуры)   |                                 |  |  |
| 12 | Разработка рабочего проекта и сметной документации.   | 07.11.2017г<br>-<br>07.12.2017г | Алексеев<br>А.В.,<br>Малюк А.Н.  |  |
| 13 | Экспертиза (оценка) сметной документации  |                                 |  |  |
| 14 | Заключение соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Краснодарского края по субсидированию проекта сквера.   | 07.12.2017г<br>-<br>01.02.2018г | Алексеева<br>С.М.<br>Алексеев<br>А.В.  |  |
| 15 | Создание комиссии (и её положения) по общественным обсуждениям проекта Правил благоустройства и проекта муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» («Формирование комфортной среды») на 2018-2022гг.       | 07-<br>10.10.2017г              | Зименко К.Г<br>Токайский<br>Д.И.   |  |
| 16 | Корректировка (актуализация) комиссией имеющихся Правил благоустройства поселения с учётом новых приказов 2017г МинЖКХ РФ   |                                 |  |  |
| 17 | Проведение общественных обсуждений Правил благоустройства поселения (в течение 30 дней). Промежуточные заседания комиссии.  | 10.10-<br>10.11.2017г           | Зименко К.Г<br>Токайский<br>Д.И.   |  |
| 18 | Итоговое утверждение Правил благоустройства Советом поселения.  | 20-<br>29.11.2017г              |  |  |
| 19 | Разработка проекта муниципальной программы муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» («Формирование комфортной среды») на 2018-2022гг. В неё должен быть включён утверждённый дизайн-проект сквера Аллеи. | 07-<br>15.10.2017г              | Зименко К.Г<br>Токайский<br>Д.И.<br>Алексеева<br>С.М.                                    |  |
| 20 | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Благоустройство» («Формирование комфортной среды») на 2018-2022гг (в течение 30 дней).   | 15.10-<br>15.11.2017г           | Зименко К.Г<br>Токайский<br>Д.И.   |  |
| 20 | Проведение промежуточных заседаний комиссии по обсуждению проекта программы. Утверждение на итоговом заседании.   | 16.10-<br>18.11.2017г           |  |  |
| 21 | Реализация муниципальной программы благоустройства и проекта сквера в её составе  | 2018-<br>2022гг                 | Участники<br>программы   |  |

исп. Токайский Д.И.  
раб. тел. 37134,  
сот. те. 89528540630